

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
แผนปฏิบัติงาน ปี 2009/2552

โครงการ	ปี 2009/2552												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
การประสานงานส่วนกลาง													
1. ประชุมคณะกรรมการฯ พิธีกรรม สมัยสามัญประจำปี	28-29						22-23						
2. Asian Liturgy Forum (ALF)													อ้างอิงเวลาตามปี 2008
แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ : งานด้านวัฒนธรรม													
3. ประชุมคณะกรรมการด้านวัฒนธรรม													ยังไม่ได้กำหนด
4. โครงการสัมมนาพิธีกรรมระดับชาติ											21-22		
5. โครงการพิธีศีลสมรส													ยังไม่ได้กำหนด
6. โครงการพิธีปลงศพ													ยังไม่ได้กำหนด
แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ : งานด้านการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม													
7. ประชุมกรรมการด้านการจัดทำหนังสือ	29						23						
8. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ (จัดพิมพ์ปีละ 2 เล่ม)													ตลอดปี

โครงการ	ปี 2009/2552												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์													
9. ประชุมคณะกรรมการดนตรี ระดับชาติ (3 ครั้ง / ปี)	27						21				25		
10. ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน (5 ครั้ง / ปี)	22		26				25		27			26	
11. โครงการสัมมนาดนตรีศักดิ์สิทธิ์ระดับชาติ										23-25			
12. โครงการอบรมทฤษฎีดนตรีและดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสถาบันบ้านเณรและบ้านนักบวช										19-22			
13. โครงการชุมนุมนักดนตรีคาทอลิก					3-5								
14. โครงการอนุรักษ์ เรียนรู้ และแสดงดนตรีศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิม												26-31	
15. โครงการจัดมาตรฐานบทเพลงในพิธีกรรม – เอกสารคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติ ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม													ตลอดปี
16. โครงการจัดทำ “ห้องสมุดดนตรีในพิธีกรรม”													ตลอดปี

โครงการ	ปี 2009/2552												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
17. โครงการพัฒนาบุคลากรทางดนตรี ศักดิ์สิทธิ์													ตลอดปี
18. โครงการ “สนับสนุนการสอนดนตรี ในพิธีกรรม ในสถาบันบ้านเณร – บ้านนักบวช ตามสังฆมณฑล”													ตลอดปี
19. โครงการอบรมให้ความรู้ และฝึกฝนทักษะด้านดนตรี													ตลอดปี
20. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดนตรีคาทอลิก (ระยะเตรียมการ 3 ปี)													ตลอดปี
แผนกศิลปะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์													
21. ประชุมคณะกรรมการฯ													ยังไม่ได้กำหนด
22. โครงการสัมมนาศิลปะในพิธีกรรม													
23. โครงการให้คำแนะนำการบูรณะวัด													ยังไม่ได้กำหนด